



PREFEITURA MUNICIPAL DE LINS
ESTADO DE SÃO PAULO

Reforma da cobertura
Local: Câmara Municipal
End: R: Maestro Carlos Gomes
Prop: Prefeitura Mun. de Lins
Data: 15/06/2018

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESC. SERVIÇOS	R\$ total	1º mês		2º mês	
			%	R\$	%	R\$
1.0	Serviços Preliminares	R\$ 2.019,60	100	R\$ 2.019,60		
2.0	Demolições e Retiradas	R\$ 12.366,35	50	R\$ 6.183,17	50	R\$ 6.183,17
3.0	Cobertura	R\$ 75.678,16	35	R\$ 26.487,35	65	R\$ 49.190,80
4.0	Transporte	R\$ 4.819,10			100	R\$ 4.819,10
	TOTAL	R\$ 94.883,20	61,67	R\$ 34.690,13	38,33	R\$ 60.193,07

Michele Escanfelli Maietto
Eng^a Civil CREA 5063723732